

Collectivité :

Mairie Uzos

Plan de financement prévisionnel de l'opération :

NATURE DES DÉPENSES Directement liées au projet	Montant des dépenses HT
Acquisitions foncières éligibles (ZAE)	
Sous total acquisitions foncières	0,00 €
Etudes et honoraires divers	
Etudes :	492,00 €
Tests amiante fin chantier + désépoussièrement	492,00 €
Maîtrise d'œuvre :	17 760,00 €
Mission base architecte + OPC	
Honoraires divers :	2 447,00 €
Mission SPS	1 247,00 €
Bureau de contrôle	1 200,00 €
Sous total études/honoraires	20 699,00 €
Travaux¹	
Marché public toitures (définitif)	
LOT1-ECHAFFAUDAGE	9 300,00 €
LOT2-DESAMANTAGE	32 148,00 €
LOT3-COUVERTURE-ZINGUERIE-ISOLATION	77 700,00 €
LOT4-PEINTURE	3 138,26 €
Sous total travaux	122 286,26 €
Autres dépenses	
	0,00 €
	0,00 €
Sous total autres dépenses	0,00 €
TOTAL	142 985,26 €

Réfection toiture du Groupe scolaire UZOS

RECETTES	montant notifié	Montant définitif versé	%
Aides publiques			
Etat (à détailler ci-dessous) :			
DETR/DSIL (sur dérogation)	28 597,00 €		20
Conseil régional			
Conseil Départemental			
Autre collectivité (fonds de concours, ...)			
CAPBP	36 485,87 €	36 485,87 €	26
Fonds Européen			
Autres aides publiques			
-			
-			
Sous total aides publiques	65 082,87 €	36 485,87 €	51
Autres aides non publiques			
à préciser			
Sous-total :	0,00 €		
AUTOFINANCEMENT			
Fonds propres	77 902,39 €		49
Emprunts			
Crédit-bail			
Autres			
Sous-total :	77 902,39 €		
TOTAL	142 985,26 €		